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一、项目概况

项目名称：靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造项目土地勘测定界测绘技术服务
项目内容：原4条电解金属锰生产线升级改造项目土地勘测定界测绘
二、项目范围及方式

(一)主要范围：
为核定靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造项目地块用地面积、土地利用现状和使用土地的界址，做好项目用地的报批、办证工作。

（二）项目范围及方式（包括但不限于）：

靖锰公司原4条电解金属锰生产线升级改造项目进行勘查，并按照有关土地勘测定界测绘等要求，测绘符合各级行政主管部门上报要求的《原4条电解金属锰生产线升级改造项目土地勘测定界测绘》，包括为测绘而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作；工作底图比例尺为1:1000平面坐标系为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程基准，等高距为1米。采用高斯-克吕格投影，3度分带，中央子午线为105度。施测方法是采用GPS定位法测设界址点坐标，应按照《土地利用现状调查技术规程》、《城镇地籍调查规程》、《确定土地所有权和使用权的若干规定》，上报靖西市自然资源部门人员核对后对界址点进行实测。依据全国统一的土地分类，利用地籍图、土地利用现状图或地形图上的有关土地利用类型界线，通过现场调查及实地判读。并在当地自然资源行政主管部门查阅用地范围区域的土地利用总体规划资料、基本农田保护区规划资料。将用地范围内及其附近的基本农田界线测绘或转绘在工作底图上，图上确定项目用地占用基本农田的范围，并实地核定。应符合《土地勘测定界规程》的要求。以及协助业务进行项目的报批工作等。

三、工期

（一）靖西市锰矿有限责任公司委托第三方单位对原4条电解金属锰生产线升级改造项目土地勘测定界测绘。

项目计划开工日期：2024年2月22日

计划竣工日期：2024年3月1日
改造工期：日历天数7天 

（二）工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

（三）遇到重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；

（四）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

四、质量标准

1.国家及地方现行有关技术规范或规定以及咨询的技术要求。

2.招标文件及相关会议纪要。

五、主要工作要求

（一）商务要求
1.投标人必须是具有合法经营资格的独立法人机构，并具有相关经营范围，能提供营业执照复印件（加盖公章），且在吉利科技商务平台登记注册及报名。

2.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
3.投标人应具备工程测绘乙级以上综合资质。
4.投标人应具有至少一项同行业相近土地勘测定界测绘业绩。
5.投标人应具有履行合同的能力，具有良好的信誉。

(二)技术要求
报告技术内容编制部分应做到工艺选择先进化、设备选择大型化和本土化；项目投资要经济、合理、准确，确保项目达到安全、高效、环保等要求。
（三）成果要求
1.成果内容需符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。
2.图纸和文本必须做到清晰、完整和表达准确，同类图纸规格应统一。
3.提供各阶段成果：勘测定界技术报告、勘测定界表、勘测面积表、权属面积汇总表、界址点成果表、项目地理位置图、界址点点之记、图纸4套，测绘成果应准确，全部成果均应制作成计算机电子文件，文本文件采用Mircosoft Word格式文件，图形文件采用Autocad dwg格式文件，调查数据及处理结果采用Mircosoft Excel格式文件。

六、乙方的责任和义务
1.保证土地勘测定界测绘工作的公正性、准确性、及时性，保证各项工作均符合合同约定的规范要求。
2.保证在甲方提供编制报告所需资料后按期完成编制报告送审稿,配合业主开展报告评审工作，并取得评审报告。
3.协助甲方完成报告文件的报批工作。
4.保证编制人员具备相应资格，保证持有的资质满足地方管理要求。
5.对乙方在履行合同过程中所获知的甲方商业秘密以及甲方要求保密的资料负责保密。

6.乙方在整改过程中若发现有不足之处，应负责修改、直至完善和通过。

7.乙方在本项目工作期间其人员出现伤亡事故，或因乙方原因造成甲方或第三人人身、财产损害的，其责任和费用均由乙方承担，与甲方无关。乙方人员及其家属不得在甲方区域缠闹，如发生此类情形，乙方应及时处理，不得影响甲方生产经营，若造成甲方损失，则应由乙方赔偿。

8.乙方所有人员仅在甲方授权区域内活动，对进入甲方未授权区域的人员，以及不符合甲方要求的人员，乙方在接到甲方通知后，应于24小时内将其撤换完成，不得再用（浙江吉利控股集团及其所属单位均不得再用）。情节严重者，应按照甲方的相关规定进行考核或送由当地公安部门处理。

七、甲方的责任和义务

1.及时向乙方提供项目的有关文件、并保证资料的真实性、合法性。

2.甲方将指定项目负责人与乙方驻场负责人对接，安排至少一名工作人员负责现场调查的组织协调和准备工作。

3.向乙方提供真实的项目所在地点周围的环境情况。

4.按时向受委托方足额支付合同经费。

5.乙方提供的技术成果未经乙方同意不得转让。

6.乙方在项目实施过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。 

7.甲方必须协调与其它关联工作关系，包括但不限于社会关系、政府关系。
八、违约责任
1.甲方迟延合同约定时间提供资料，影响工作进度，乙方完成工期顺延；如所提资料不准确，影响工程质量时，双方应协商签订补充协议，明确测绘工作完成时间。

2.乙方完成测绘后不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。

3.甲方不能按合同约定的时间提供资料，引起交付延误，工期顺延。

4.乙方不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。合同约定时间延误责任和因此对甲方造成的损失由乙方承担。

5.双方违约给对方造成损失时，由违约方承担损失。

九、附则

9.1 本技术任务书与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

9.2 未尽事宜，由双方协商解决。

9.3 本技术任务书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代表（签字）：                  授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日               日  期：      年     月     日
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